

DODATOK č.1

h 22D
14/10

k zmluve o dielo zo dňa 8.10.2018

uzatvorenej podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na stavbu: „*Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš*“

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Malý Šariš**
Sídlo: Malý Šariš 104, 080 01 Malý Šariš
V zastúpení: Ing. Miroslav Palenčár, starosta obce
Vo veciach zmluvy: Ing. Miroslav Palenčár, starosta obce
Vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 00327441
DIČ: 2020543239
Web: www.malysaris.sk
e-mail: malysaris@stonline.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Poskytovateľ:

Názov: **ZEPO, spol. s r. o.**
Sídlo: Priemyselná 16, 071 01 Michalovce
Zastúpený: Ing. Viktor Jozef
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., Michalovce
IBAN:
IČO: 36202053
DIČ: 2020040341
Kontakt: 056/6884832
Web: www.zepo.sk
e-mail: zepomi@stonline.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 8.10.2018 na zhotovenie stavby „*Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš*“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

Článok 4

Čas vykonávania diela

4.6. Vzhľadom k nepriaznivému počasiu sa termín realizácie prác posúva na:

Termín zahájenia: 1.2.2019

Termín Ukončenia: 30.4.2019


Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov. Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovenia.

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 8.10.2018.

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach dňa *10.12.2018*

Za zhotoviteľa



V Malom Šariši dňa *10.12.2018*

Za objednávateľa



