

DODATOK Č. 2
K ZMLUVE O DIELO Č. 6/2018

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	Obec Malý Šariš
Sídlo:	Obecný úrad Malý Šariš č. 104, 080 01 Prešov
IČO:	00 327 441
DIČ:	2020543239
V zastúpení:	Mgr. Stanislav Mathia, starosta obce
Osoby jednať	
vo veciach zmluvných:	Mgr. Stanislav Mathia, starosta obce
vo veciach technických:	Mgr. Stanislav Mathia, starosta obce
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK06 5600 0000 0004 1953 4001
Telefón:	051 / 771 16 01
E-mail:	malysaris@stonline.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov:	NanoGT.sk, a. s.
Sídlo/Adresa:	Drieňová 34, 821 02 Bratislava
IČO:	47565276
DIČ:	2024030437
IČ DPH:	SK2024030437
V zastúpení:	Ing. Eva Molčanová, predseda predstavenstva
Osoby jednať	
vo veciach zmluvných:	Peter Molčan
vo veciach technických:	Marián Kurhajec
Bankové spojenie:	Tatra Banka a.s.
IBAN:	SK06 1100 0000 0029 4307 1479
Telefón:	0959 063 458
E-mail:	prevadzka@nanogt.sk
Zapísaný v registri:	Okresného súdu Bratislava I.
Číslo zápisu:	Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5892/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Účastníci pôvodnej zmluvy konštatujú, že na uvedenej stavbe sa vyskytli nepredvídané okolnosti, ktoré sa zo strany zhotoviteľa, ako aj objednávateľa nedali predpokladať. Zhotoviteľ informoval objednávateľa o skutočnosti, ktorá bráni v realizácii diela v zmluvnom termíne. Nepredvídané okolnosti spočívajú v nestálosti poveternostných podmienok (búrky a privalové dažde) a v technických problémoch pri realizácii stavby v úseku od 0,188 km, čiže vjazdu na pozemok p. Brkalu. Z toho dôvodu zhotoviteľ bol nútený prerušiť práce v tomto úseku. Tieto technické problémy boli zistené pri zemných prácach na základe ktorých bolo konštatované, že podľa pôvodnej projektovej dokumentácie nie je možné vstup do pána Brkalu realizovať, vzhľadom k neprimeranému výškovému rozdielu

vjazdu voči ceste II/3430 v správe VÚC – Správa a údržba ciest PSK a k zistenému jestvujúcemu podzemnému plynovému vedeniu. Z uvedeného dôvodu musí dôjsť k zmene smerového vedenia vjazdu a prekládke plynového potrubia.

Na základe uvedených skutočností a zápisu z kontrolného dňa konaného v zasadačke OcÚ Malý Šariš 31.7.2019 sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na dodatku č.2 k pôvodnej zmluve, ktorým sa pôvodná zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Článok 2. Zmluvy bod 2:

- 2 Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie (dodania): **do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.**
Ukončenie realizácie (dodania): **najneskôr do 3 mesiacov dňa prevzatia staveniska.**

sa vypúšťa v plnom znení a nahrádza sa novým znením takto:

- 2 Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie (dodania): **dňa 18.03.2019**
Ukončenie realizácie (dodania): **do 31.08.2019**

Článok 4. Zmluvy bod 1:

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom (podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby).

sa vypúšťa v plnom znení a nahrádza sa novým znením takto:

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ v dvoch platbách na základe faktúr vystavených zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi.

- a) Prvú platbu na základe vystavenej faktúry, ktorú zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi a objednávateľ ju odsúhlasí pri podpise tohto dodatku vo výške:

bez DPH za vykonané práce a dodávky	49.407,39 EUR
vymeriavací základ pre DPH 20 %	49.407,39 EUR
hodnota DPH 20 %	9.881,48 EUR

cena celkom vrátane DPH **59.288,87 EUR**

slovom: päťdesiatdeväťtisícdivoosedesiatosem eur a osemdesiatsedem centov. Túto sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do desiatich dní od podpisu tohto dodatku.

- b) Druhú platbu uhradí objednávateľ zhotoviteľov na základe konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi s doloženým súpisom riadne vykonaných prác a dodávok po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom (podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby) a to v cene v zmysle Zmluvy o dielo. Konečná fakturácia so zostatkovou cenou diela po súčte všetkých fakturácií nesmie presahovať celkovú cenu diela uvedenú v čl. 3 Zmluvy o dielo č. 6/2018 uzavretej podľa §536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Článok 4. Zmluvy bod 8:

8. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

sa vypúšťa v plnom znení a nahrádza sa novým znením takto:

8. Lehota splatnosti faktúr je 10 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú v platnosti v jej pôvodnom znení a dohodnutom právnom význame.

Tento dodatok č. 2 je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Malom Šariši, dňa: 31.7.2019

V Prešove, dňa: 31.7.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obec Malý Šariš

NanoGT.sk, a. s.

Mgr. Stanislav Mathia
starosta obce

Ing. Eva Molčanová
predsedkyňa predstavenstva

Obec Malý Šariš
Obecný úrad Malý Šariš 104
080 01 Prešov
IČO: 00327441 DIČ: 20205432

nanogt
greentechnology
NanoGT.sk, a.s. ©
Drieňova 34, Bratislava 821 02
IČO: 47 565 276, DIČ: 2024030437