Dodatok č. 1 k
Mandátnej zmluve č. 4/2026 zo dňa 23.04.2026

uzatvorená podľa ust. § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

(ďalej len „**dodatok**")

Mandant:	**Obec Malý Šariš**
Sídlo:	Malý Šariš 104, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:	**Mgr. Stanislav Mathia, starosta obce**
IČO:	00327441
DIČ:	2020543239
Obec Malý Šariš	nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prešov
IBAN:	
Telefón:	0905 856 126
E-mail:	ocu@malysaris.sk

Mandatár:	
Obchodné meno:	**SLOVAKIA SUPERVISION s.r.o.**
Sídlo:	Ulica sv. Juraja 5368/3, 058 01 Poprad
Zápis obchodný register:	Okresný súd Prešov vložka č. 43351/P
Zástupca vo veciach zmluvných a technických:	**Ing. Jaroslav Benko** - konateľ
IČO:	54 293 359
DIČ:	2121627497
IČO DPH:	SK21 2162 7497
Bankové spojenie:	TATRABANKA a.s.
IBAN:	[illegible]7
Telefón:	+421 904 652 250
E-mail:	slovakia.supervision@gmail.com

sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Mandátnej zmluve č. 4/2026 zo dňa 23.04.2026 (ďalej len **zmluva**) v nasledujúcom znení:

Preambula

Mandatár pre Mandanta vykonáva činnosť stavebného dozoru počas realizácie predmetného stavebného diela:

Názov zákazky:	**„Obytný súbor Bývalé hospodárske dvory, Malý Šariš – dopravná infraštruktúra – verejnoprospešná stavba – I. etapa"**
Miesto stavieb:	Malý Šariš
Projekty:	Projekty pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vypracováva KDS projekt splus s.r.o. pre objekty SO 01, SO 03 MILES PROJEKT – Ing. Miroslav Leško pre objekt SO 02 Dažďová kanalizácia
Zmluva („ZoD"):	Zmluva o dielo č. 4909.6072003MKO uzatvorená medzi Obec Malý Šariš a zhotoviteľom stavby EUROVIA SK, a.s. zo dňa 11.02.2026.
Lehota výstavby:	Lehota výstavby je dohodnutá do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

V mene Mandatára vykonáva činnosť stavebného dozoru na zákazke **„Ing. Jaroslav Benko.".**

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok z dôvodu, že pri realizácii stavebných prác došlo k zmene harmonogramu stavebných prác na SO 03 – Autobusová zastávka. Ukončenie realizácie diela je v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 4909.6072003MKO zo dňa 11.02.2026 najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

Predmet dodatku

Zmluvné strany č. IV. zmluvy, dopĺňajú o nový ods. 4.4, a to v tomto znení:
IV. ČAS PLNENIA

4.4 Z dôvodu zmeny harmonogramu stavebných prác na SO 03 – Autobusová zastávka je ukončenie realizácie diela: najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Lehota výkonu činnosti stavebného dozoru sa predlžuje na dobu určitú t.j. na čas realizácie stavby v súlade s časovým harmonogramom a odstránenia všetkých vád a nedorobkov stavby, resp. počas trvania záručnej doby (poskytne súčinnosti pri uplatnení prípadných reklamácií).

Zmluvné strany č. V. ods. 5.1 zmluvy, sa nahradzuje týmto znením:
V. CENA

5.1. Cena za výkon činnosti SD v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

cena bez DPH	2.776,42 EUR
DPH 23%	638,58 EUR
Celková cena s DPH	**3.415,00 EUR**

(Slovom: tritisícštyristopätnásť EUR)

Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom nedotknutým, ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy č. 4/2026 zo dňa 23.04.2026 ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ.
3. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Mandatár a jeden rovnopis Mandant.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Malom Šariši, dňa 30.06.2026

Za mandanta:
Obec Malý Šariš

.....
Mgr. Stanislav Mathia
starosta obce

V Poprade dňa 30.06.2026

Za mandatára: Ing. Jaroslav Benko
SLOVAKIA SUPERVISION s.r.o.

.....
Ing. Jaroslav Benko
konateľ