Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.4909.6072003MKO zo dňa 11.2.2026
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	**Obec Malý Šariš**
Sídlo:	Obecný úrad Malý Šariš č. 104, 080 01 Prešov
IČO:	00 327 441
DIČ:	2020543239
V zastúpení:	Mgr. Stanislav Mathia, starosta obce
Osoba oprávněná konať vo veciach zmluvných:	Mgr. Stanislav Mathia, starosta obce
vo veciach technických:	Mgr. Stanislav Mathia, starosta obce
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	
Telefon:	051 / 771 16 01
E-mail:	ocu@malysaris.sk

(ďalej len ako „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:	**EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo:	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zapísaný:	Obchodný register Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, Vložka č. 248/V
Štatutárny zástupcovia:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva Ing. Daniel Hanko, člen predstavensva Mgr. Lenka Šimková, člen predstavenstva
Kontakt:	svk-zavod.po@vinci-construction.com
IČO:	31 651 518
DIČ:	2020490274
IČ DPH:	SK2020490274
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s./ UniCredit Bank, a.s.
IBAN:	

(ďalej len ako „zhotoviteľ")

sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č.4909.6072003MO zo dňa 11.2.2026 (ďalej len „zmluva") v nasledujúcom znení:

Preambula

Zhotoviteľ realizuje pre objednávateľa stavebné práce na stavbe **„Obytný súbor Bývalé hospodárske dvory, Malý Šariš - dopravná infraštruktúra - verejnoprospešná stavba - I. etapa",**
(ďalej len ako „dielo") ako výsledok verejného obstarávania realizovaného podľa § 108 zákona č. 343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 11.2.2026.
Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní z dôvodu, že pri realizácii stavebných prác došlo k zmene harmonogramu stavebných prác na SO 03 – Autobusová zastávka.

Článok I
Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je úprava *čl. 2 Miesto a termín plnenia predmetu zákazky*, bod. 1:

   „Ukončenie realizácie diela: **najneskôr do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.**"

   Nahrádza sa novým znením:

   „Ukončenie realizácie diela: **najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.**"

Článok II
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.4909.6072003MKO zo dňa 11.2.2026 ostávajú nezmenené a v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží dva rovnopisy objednávateľ a jeden rovnopisy zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

30. 06. 2026

V Malom Šariši dňa .....
Za objednávateľa:

OBEC MALÝ ŠARIŠ 2

.....
Mgr. Stanislav Mathia
starosta obce

30. 06. 2026

V Košiciach dňa .....
Za zhotoviteľa:

EUROVIA (12)

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31651518, IČ DPH: SK2020490274

.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
EUROVIA SK, a.s.

Mgr. Lenka Simková
vedúca útvaru personalistiky a miezd
členka predstavenstva

.....
Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva
EUROVIA SK, a.s