

D O D A T O K

č.2

**k ZoD č.5/2019 zo dňa 14.10.2019 na stavbu: „Kanalizácia obce Malý Šariš
II. etapa – aktualizácia PD“**

V zmysle čl.III. bod 6. predmetnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmene nasledovných článkov zmluvy č.5/2019 zo dňa 14.10.2019.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Obec Malý Šariš**
Sídlo: **Obecný úrad Malý Šariš č. 104, 080 01 Prešov**
IČO: **00 327 441**
DIČ: **2020543239**
V zastúpení: **Mgr. Stanislav Mathia - starosta obce**
Osoby jednat'
 vo veciach zmluvných: **Mgr. Stanislav Mathia - starosta obce**
 vo veciach technických: **Mgr. Stanislav Mathia - starosta obce**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**
IBAN: **SK06 5600 0000 0004 1953 4001**
Telefón: **051 / 771 16 01**
E-mail: **malysaris@stonline.sk, obecmalysaris@mail.t-com.sk,**

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: **GASKOMPLET PREŠOV, s.r.o.**
Sídlo/Adresa: **Ľubochnianska 18, 080 06 Ľubotice**
IČO: **36 466 646**
DIČ: **2021511536**
IČ DPH: **SK2021511536**
V zastúpení: **Mária Kozáková - konateľ spoločnosti**
Kamil Kozák, konateľ spoločnosti
Osoby jednat'
 vo veciach zmluvných: **Mária Kozáková - konateľ spoločnosti**
 vo veciach technických: **Kamil Kozák - konateľ,**
František Havrila- technik
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka a.s Prešov**
IBAN: **SK47 0200 0000 0013 6174 1458**
Telefón: **051 / 7764134**
E-mail: **gaskomplet@gaskomplet.sk**
Zapísaný v registri: **Obchodný register Okresného súdu Prešov,**
Číslo zápisu: **Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12182/P**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 1. Predmet plnenia zákazky

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: „**Kanalizácia obce Malý Šariš II. etapa – aktualizácia PD**“, ktorá je výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenej vo výzve na predkladanie ponúk pod č. j. MS-2019/455-OCU-5 zo dňa 20.09.2019, v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer - cenovej ponuky zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Naviac práce: Dodávka a montáž 39 ks odbočiek pre domové prípojky

Dodávka a montáž 15 ks PP presúvky

Pokračovanie splaškovej kanalizácie stoky E1

Pokračovanie splaškovej kanalizácie stoky E2

Predĺženie kanalizácie k parc.č.30/3 a 34

Rozšírenie kanalizácie

Čl. 2. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného odovzdania a prevzatia objednávateľom.
2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie (dodania): **do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.**
Ukončenie realizácie (dodania): **do 03/2020**
Termín ukončenia diela je možné predĺžiť v závislosti od poveternostných podmienok po dohode s objednávateľom.

Ostatné body 3 a 4 ostávajú bezo zmien.

Čl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa čl. 1. tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky podľa ZoD	78.046,31 EUR
-odbočky k RD:	2.016,18 EUR
-pokračovanie kanalizácie stoky E.2:	6.464,00 EUR
-pokračovanie kanalizácie stoky E.1:	6.332,00 EUR
-Rozšírenie kanalizácie:	2.541,51 EUR
-Predĺženie kanalizácie k parc.č.30/3 a34:	1.435,82 EUR
vymeriavací základ pre DPH 20 %	96.835,82EUR
hodnota DPH 20 %	19.367,16EUR
cena celkom vrátane DPH	116.202,98EUR

slovom: stošestnásťtisícdeväťsto eur, deväťdesiatosemcentov

Ostatné body 3 až 8 ostávajú v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom č.5/2019 zo dňa 14.10.2019 a Dodatku č.1 zo dňa 16.12.2019, ostatné ustanovenia sú nedotknuté týmto dodatkom.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch po jednom každému zo zúčastnených strán.

V Prešove: 13.1.2020

V Malom Šariši: 13.1.2020

ASKOMPLET PREŠOV, s.r.o.
Lubochnianska 18
zhotoviteľ

Obec Malý Šariš
Obecný úrad Malý Šariš 104
080 01 Prešov
IČO: 0030441, DIČ: 2020543239

objednávateľ: